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NIP: 6621736367, REGON: 291010085
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
Wyjaśnienie treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:
„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Gołuchów, Kliszów i Umianowice na terenie Gminy Kije”
W związku z otrzymanym 25 lutego 2022 r. wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ:
1. na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 p.z.p., Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie:
Z uwagi na fakt, że realizowane zadania są drogami publicznymi, wymagają sporządzenia mapy do celów projektowych, uzyskania decyzji środowiskowej decyzji wodno -prawnej, to należy szacować, że samo opracowanie dokumentacji zakładając dobra wole i dotrzymanie terminów urzędowych zajmie od 7 do 11 miesięcy. Niemożliwe zatem jest zrealizowanie zadania w określonym przez SWZ terminie. Uzyskanie stosownych zgłoszeń umożliwiających rozpoczęcie robót może przypaść na okres zimowy, gdzie wykonanie robót może okazać się niemożliwe dlatego konieczne będzie wykonanie robót minimum do połowy roku . Prosimy o jednoznaczną odpowiedz czy  Zamawiający dopuszcza i przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zadania?
Odpowiedź:
I. [bookmark: _GoBack]Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:
Pkt 4.1 SWZ otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2023 r.”
II. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 9 do SWZ (projektowane postanowienia umowy)
§ 3 ust. 2 załącznika nr 9 do SWZ – projektowane postanowienie umowy, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2023 r.”
III. Pozostała treść SWZ oraz załączników do SWZ pozostaje bez zmian.
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